Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.
KORČULA
Put Sv. Luke b.b.
IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178

Korčula, 30.03.2021. godine


IZVJEŠĆE DIREKTORA O POSLOVANJU DRUŠTVA

U V O D

Komunalno poduzeće regionalni vodovod Neretva – Pelješac – Korčula osnovano je 1974. godine. 1995. godine preimenovano je u Trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o. iz Korčule sa temeljnim kapitalom u iznosu od 160.074.000,00 kuna u kojem članice Društva imaju slijedeće poslovne udjele:

Grad Korčula 18%, Grad Metković 12%, Grad Opuzen 4%, Općina Vela Luka 12%, Općina Blato 11%, Općina Orebić 14%, Općina Ston 7%, Općina Lastovo 8%, Općina Mljet 3%, Općina Kula Norinska 2%, Općina Slivno 2% , Općina Smokvica 2%, Općina Lumbarda 3 % i Općina Janjina 2 %.

Djelomično dovršen vodovod pušten je u pogon 1986. godine.

Organi Društva su:

· Uprava Društva
· Nadzorni odbor Društva
· Skupština Društva

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – Direktora Društva, Nadzorni odbor broji sedam (7) članova, a Skupštinu Društva čine svi članovi Društva (jedinice lokalne samouprave).

U Društvu je u 2020. godini bilo zaposleno 48 djelatnika (od toga je troje djelatnika na dugotrajnom bolovanju, a radno aktivnih 45)
Djelatnost tvrtke je:
- opskrba pitkom vodom.
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
NPKLM vodovod d.o.o. upravlja i održava  195 km magistralnog cjevovoda i oko 215 km mjesnih mreža, 6 crpnih stanica i 27 vodosprema.

NPKLM vodovod d.o.o. vrši distribuciju u općinama Kula Norinska, Slivno, Lumbarda, Janjina od (01.12.2018.), dijelu otoka Mljeta – Nacionalni park od (01.07.2018.), otoku Lastovo(od 01.08.2019.)   i u Gradu Korčuli, ukupno  ima   7650 priključaka, od toga : Korčula 3452,  Lumbarda 773, Slivno 1590, Kula Norinska 435, Janjina 778, Lastovo 547, Mljet 75 
Na području Grada Metkovića distribuciju vrši Metković d.o.o. iz Metkovića, za Grad Opuzen distribuciju vrši Vodovod Opuzen d.o.o. iz Opuzena, za općinu Orebić  distribuciju vrši Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Orebića. Na otoku Korčuli za općine Smokvica, Blato i Vela Luka distribuciju vrši Vodovod Blato d.o.o.


POSLOVANJE U 2020. GODINI

Isporuka vodnih usluga

	
	2019
	2020

	ISPUMPANO PRUD m³
	3.378.108
	3.692.708

	ISPORUČENO VELIKI DISTRIBUTERI m³
	2019
	2020

	Metković
	87.163
	95.169

	Opuzen
	424.071
	311.422

	Orebić
	814.771
	780.749

	Blato 
	35.698
	52.271

	Mljet
	9.211
	8.419

	Lastovo
	66.547
	0

	Dubrovnik/Žuljana
	974
	7.927

	Ukupno veliki distributeri 
	1.438.435 
	1.255.957

	ISPORUČENO LOKALNA DISTRIBUCIJA
	2019
	2020

	Kula Norinska
	40.130
	40.639

	Slivno
	191.813
	212.272

	Korčula
	441.549
	350.243

	Lumbarda
	94.344
	80.741

	Janjina
	57.882
	48.344

	Lastovo
	28.820
	46.759

	Mljet
	24.147
	16.082

	Direktni priključci
	12.237
	23.114

	Ukupno lokalna distribucija
	890.922
	818.194

	Sveukupno
	2.329.357
	2.074.151

	GUBITAK
	1.048.751
	1.618.557

	%
	31,05
	43,83



U 2020. godini iscrpljeno je ukupno 3.692.708 m3 vode što je više u odnosu na 2019. Godinu što nije realan podatak budući da  mjerač protoka na crpilištu  Prud zbog dotrajalosti nije pokazivao točne podatke, zbog čega je i zamjenjen. To se najbolje vidi iz troškova električne energije koji su u ovoj godini  766.875.,40 kn manji nego 2019. godine, iako je cijena po Kw/h bila gotovo ista. ( u 2019 g. elek.ener. 4.302.085,56 kn a 2020. godine je 3.535.210.16 kn)
U 2020. godini isporučeno je ukupno 2.074.151  m3 vode, što je za 255.206 m3 vode manje nego 2019. godine kada je isporučeno 2.329.357 m3. 
Gubici u sustavu 2020. g. bili su  43,83 % , oni se ne mogu uspoređivat sa gubitcima u 2019. godine jer mjerač protoka na izvorištu nije pokazivao stvarne podatke.
Zbog starosti sustava puknuća su sve učestalija što uzrokuje i veće gubitke, te naročito treba naglasiti puknuća na podvodnim i podmorskim cjevovodima, a jedan takav je bio i u 2020. godini u rijeci Norin u Vidu.
Isporučene količine vode su manje nego 2019. zbog opće poznatog razloga, pandemije covid-19, koji je prouzročio značajan pad cjelokupnog gospodarstva,  a na nas se naročito osjetilo zbog lošije turističke sezone koja nije bila na nivou predhodnih godina.





Financijsko poslovanje (Izvješće o provedbi financijskog plana)

                                               2019                           2020                                 2021
	Ukupni prihodi 
	22.219.221
	22.005.287
	22.700.000

	Ukupni rashodi 
	23.679.105
	22.933.334
	22.700.000

	Dobit/Gubitak  
	-1 .459.884
	            -  928.047
	0




	Struktura rashoda:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019 
	struktura 2019
	2020 
	struktura 2020
	   2021 (plan)

	Materijalni troškovi poslovanja
	 
	5.400.025
	22,81
	4.455.207
	19,43
	4.400.000

	Troškovi usluga
	
	1.872.772
	7,91
	1.939.350
	8,46
	1.900.000

	Troškovi amortizacije
	
	9.230.335
	38,98
	9.770.129
	42,60
	9.700.000

	Troškovi osoblja
	
	6.577.867
	27,78
	6.405.278
	27,93
	6.400.000

	Ostali troškovi
	
	
	342.705
	1,45
	110.605
	0,48
	200.000

	Ostali poslovni rashodi i rezerviranja
	255.401
	1,08
	252.765
	1,10
	100.000

	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	23.679.105
	100,00
	22.933.334
	100,00
	22.700.000

	
	   Uuu vsssf  
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	



1. Materijalni troškovi: električna energija, troškovi održavanja sustava, održavanje vozila, uredske opreme, radna obuća i odjeća od toga elekt.ener.  3.535.210,16 kn
2. Usluge: tekuće održavanje, poštarina, telefon, sponzorstva, vještačenja, odvjetničke usluge ...
3. Ukupna amortizacija 9.770.129  od toga je   6.751.694  kn na teret pričuva a 3.018.435 na teret NPKLM -a
4. Troškovi osoblja bez otpremnina, prijevoza i prigodnih nagrada
5. Ostali troškovi : otpremnine, prigodne nagrade, prijevoz djelatnika, reprezentacija, troškovi služ. putovanja, uporaba privatnog automobila u službene  svrhe, naknade nadzornom odboru, bankovne usluge, članarine, doprinosi i  naknade
6. Ostali poslovni rashodi: izravni otpis potraživanja, naknada štete po sudskim presudama, donacije i naknadno utvrđeni troškovi.
7. Vrijednosno usklađenje : Djelomični otpis potraživanja za koje je neizvjesna naplativost


Prihodi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu zbog prodanje manjih količina vode nego predhodnih godina. U 2020. godini imamo značajan pad materijalnih troškova. Razlog tome je smanjenje troškova električne energije (cca 750.000 kn manji nego u 2019. godini) i što je zamjenjeno manje  vodomjera nego u 2019. godini. 
Smanjeni su i svi ostali poslovni rashodi osim troškovi usluga. Iako smo u 2020. godini imali dva djelatnika na Lastovu šest mjeseci više nego u 2019. godini  (distribucija na Lastovu je preuzeta polovinom 2019. godine) troškovi osoblja su smanjeni zbog uvođenja preraspodjele radnog vremena.
Na troškove usluga nismo mogli utjecati jer su se povećali troškovi poštanskih usluga, telefona, interneta, prijevoza vode cisternom za sušna područja.

Na dan 31.12.2020. godine potraživanja od kupaca za vodu u vlastitoj distribuciji iznosila su 2.629.999,73 kuna od toga  778.091,87  kuna se odnosi na mjesec prosinac kojima je dospjeće u siječnju 2021. godine.
Zbog donesenih mjera tijekom pandemije, nisu se poduzimale mjere prisilne naplate.

Od drugih distributera potraživanja su 4.466.224,93  kuna od čega 1.959.672,37
kuna po računima za vodu i 2.506.552,56 kuna po odobrenim kreditima :

· Vodovod i odvodnja Orebić d.o.o. 2.151.735,116 kn

Od toga : 1.059.366,63 po reprogramu
                 1.092.368,53 za račune vode

 -      Vodovod Opuzen d.o.o.  1.065.887,37 kn
     
        Od toga :  214.330,00 kn  po reprogramu
                          851.557,37 kn  za račune vode

NAPOMENA: Od ukupnog duga Vodovoda Opuzen  po računima za vodu  709.555,97 kn je u sporu na  Trgovačkom Sudu koji još nije okončan.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine iznosile su 1.327.442,19 kuna od toga su naše obveze zajedno sa učešćem jedinica lokalne samouprave za pojedine projekte 970.465,75 kuna. Na troškove električne energije odnosi se 247.935,84 kn a na ostale tekuće troškove poslovanja ( poštanski, telefonski troškovi itd.) odnosi se 91.829,60 kn, to su sve računi koji dospjevaju u siječnju 2021. godine.




















IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA


VODOOPSKRBA: REALIZIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI

1. GRAĐENJE

1. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca  (Žuljana-Dančanje)
1. Ugovorena vrijednost projekta 19.062.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 7.000.000,00+pdv
1. Uvođenje izvođača u posao: 25.02.2019.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Izvođač radova Lasić Company d.o.o. Imotski 
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston 20 %

1. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula
1. Vrijednost projekta 12.487.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 4.482.400,00 kn+pdv
1. Uvođenje izvođača u posao: 16.09.2019.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Izvođač radova Hidro tehnika d.o.o., Ogulin
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula  20 %

1. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena)
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta 9.200.000,00 kn+pdv
1. Ugovorena vrijednost vodoopskrbe  1.422.222,22 kn+pdv
1. Do sada realizirano na poziciji vodoopskrbe 1.240.000,00 kn+pdv
1. Uvođenje izvođača u posao: 11.11.2019.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj 
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 90 %
1. Općina Mljet 10 %

1. Izgradnja procrpne stanice Trstenik
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  7.839.578,61 kn+pdv
1. Do sada realizirano 1.210.000,00 kn+pdv
1. Uvođenje izvođača u posao: 19.05.2020.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik,
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. NPKLM vodovod 10 %
1. Grad Korčula  i Općine Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo 10 % 

1. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  21.795.969,90 kn+pdv
1. Do sada realizirano 2.550.000,00 kn+pdv
1. Uvođenje izvođača u posao: 12.10.2020.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Izvođač radova Vodotehnika d.d. iz Zagreba i Katić bau d.o.o. Lovreć
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 90 %
1. Općina Kula Norinska 10 %

1. Radovi na hitnoj sanaciji  postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu
1. 1. Faza-Izrada obvoda na dionici magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin
0. Vrijednost projekta 419.000,00 kn+pdv,
0. Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik,
0. Radovi završeni
0. Osiguranje sredstava:
3. Hrvatske vode 80 %
3. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%

1. PROJEKTIRANJE

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  264.800,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 181.800,00+pdv
1. Datum potpisivanja godišnjeg ugovora: 25.05.2020.
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine 
1. Projektant:  Vodoprojekt d.o.o. Sisak
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Slivno 20 %

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje)
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  92.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 47.000,00+pdv
1. Datum potpisivanja ugovora: 30.09.2020.
1. Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021. 
1. Projektant:  Školjera d.o.o. Split
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Park prirode Lastovsko otočje 20 %

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac)
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  198.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 52.800,00+pdv
1. Datum potpisivanja ugovora: 16.11.2020.
1. Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021. 
1. Projektant:  Školjera d.o.o. Split
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston 20 %

1. Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  192.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 48.000,00+pdv
1. Datum potpisivanja ugovora: 16.11.2020.
1. Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021. 
1. Projektant:  Školjera d.o.o. Split
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston 20 %

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli
1. Ukupna ugovorena vrijednost projekta  104.000,00 kn+pdv
1. Do sada realizirano 0,00+pdv
1. Datum potpisivanja ugovora: 03.12.2020.
1. Rok izvođenja radova: 31.12.2021. 
1. Projektant:  Hidroing d.o.o. Split
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Grad Korčula 20 %


ODVODNJA - REALIZIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI


1. Dovršetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet ( Pomena i Polače )

1. Ugovorena vrijednost projekta 9.200.000,00 kn + pdv    
1. Ugovorena vrijednost odvodnje 7.777.777,78 kn + pdv
1. Do sada realizirano na poziciji odvodnje 4.207.545,47 kn + pdv
1. Plaćeni elektro priključci za crpne stanice i UPOV u iznosu od 139.725,00 kn
1. Uvođenje izvođača u posao 11.11.2019. godine
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
1. Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj
1. Osigurana sredstva u omjeru:
68. Hrvatske vode 90 %
68. Općina Mljet 10 %

2.  Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Aglomeracije Korčula 7.472.158,00 kn bez PDV-a
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4+1 godina
1. Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica gospodarskih subjekata koju čine: Proning DHI - vodeći partner, Dvokut Ecro, Geoprojekt i Hidroing 
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 85 %
1. Grad Korčula 15 %
1. Do kraja 2020. godine, na projektu su izvedene usluge izrade projektne dokumentacije u vrijednosti od 1.176.470,59 kn bez PDV-a
1. U okviru realiziranih sredstava projektant je izradio sljedeću dokumentaciju:
0. Analizu postojećeg stanja
0. Analiza potreba i određivanje aglomeracije za uslužno područje Korčula
0. Idejno rješenje sustava odvodnje
0. Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu



3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Aglomeracije Lumbarda 3.360.875,00 kn bez PDV-a
1. Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4+1 godina
1. Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica gospodarskih subjekata koju čine: Proning DHI - vodeći partner, Dvokut Ecro, Geoprojekt, Infra Projekt i Hidroing 
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 85 %
1. Općina Lumbarda 15 %
1. Do kraja 2020. godine, na projektu su izvedene usluge izrade projektne dokumentacije u vrijednosti od 955.294,24 kn bez PDV-a
1. U okviru realiziranih sredstava projektant je izradio sljedeću dokumentaciju:
0. Analizu postojećeg stanja
0. Analiza potreba i određivanje aglomeracije za uslužno područje Korčula
0. Idejno rješenje sustava odvodnje
0. Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu


4.Izrada studijsko projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe i odvodnje na području općine Kula Norinska

1. U tijeku je javna nabava za odabir najpovoljnijeg izrađivača projektne dokumentacije aglomeracije Kula Norinska
            Procijenjena vrijednost usluge je 2.900.000,00 kn bez PDV





ODRŽAVANJE
· U 2020. godini smo imali ukupno 601 puknuće koje je interventno sanirano bez obzira u koje doba dana je nastalo.
Od toga na magistralnom cjevovodu 7, Kula Norinska 12, Slivno 118,Janjina 25, Korčula 213, Lumbarda 135, Mljet 8 i Lastovo 83
· Zamjenjeno je ukupno 986 vodomjera.
· Izvedeno je ukupno 139 novih priključaka po zahtjevima korisnka.
· Redovito se servisira klorna oprema i nabavka klora po godišnjem ugovoru (298.597,00 kn vlastitih sredstva) 
· Zamjenjen je mjerač protoka na izvorištu Prud koji je bio neispravan, vrijednost investicije 129.981,00 kn, vlastitih sredstava. 
· Zamjenjeno je 80 m cjevovoda u mjesnoj vodovodnoj mreži Lumbarde zbog začepljenja.






CS SRESER

· Snimanje stanja i defektacija elektroopreme u cs Sreser (uključuje servis niskonaponskih prekidača OROMAX P2C 1600A, niskonaponskih prekidača NH-1000A,  ispitivanje uljnih upuštača i ispitivanje elektromotora 5AKO1 355L1) -  37.413,00 Kn 
      -      Remont crpke VS 40-17/6  - crpka br. 3 -  cca 60.000,00 Kn 
             -     Servis rotorskog pokretača (upuštača) crpka br. 2 i crpka br. 3  - 44.800,00 Kn 
             -     Servis elektromotora – crpka br. 2 i  crpka br. 4 – 52.900,00 Kn
                 
                   CS PRUD

· Snimanje stanja i defektacija elektroopreme u cs Prud (uključuje servis niskonaponskih prekidača OROMAX P2C 1600A, servis niskonaponskih kontaktora ISKRA KS630A i  ispitivanje elektromotora 5AJ01 355 M2-4)  -  31.271,50 kn 

PLAN ZA 2021. GODINU
VODOOPSKRBA
· GRAĐENJE


1. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca  (Žuljana-Dančanje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 3.750.000,00 kn

2. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 1.875.000,00 kn

3. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Mljet
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji vodoopskrbe osigurano 495.555,00 kn
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji odvodnje osigurano 839.111,00 kn

4.Izgradnja procrpne stanice Trstenik - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 2.643.420,00 kn

5. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i  općine Kula Norinska
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 5.555.555,00 kn


6. Nastavak radova na sanaciji  postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu

1. 2. Faza-Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin u Vidu
6. Vrijednost projekta 1.130.000,00 kn+pdv,
6. Rok izvođenja radova: 60 dana
6. Osiguranje sredstava:
2. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%

1. PROJEKTIRANJE

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Slivno
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 20.000,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje) -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Parka prirode Lastovsko otočje
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 45.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 145.200,00 kn


1. Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu- nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Grada Korčule
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 104.000,00 kn

1. Izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta „Magistralnog vodovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca“
1. U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston  20 %
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 40.800,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Ponikve na Pelješcu
1. U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston  20 %
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn



1. ODVODNJA - 
1.  Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet


1. Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet – nastavak projekta u 2021. godini.
1. Za izgradnju sustava odvodnje naselja Polače i Pomena osigurano je 755.200,00 kn od strane Hrvatskih voda (90 %) 
1. Udio osiguranih sredstava od strane općine Mljet iznosi 83.911,11 kn (10 %);
1.  Za sufinanciranje projektne dokumentacije osigurano je 44.800,00 kn od strane Hrvatskih voda (80 %) i udio općine Mljet od 11.200,00 kn (20 %);


2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. godini.
1. Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Korčula na poz. B.07.08.34.  1.200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane Grada Korčule u iznosu od 211.764,71 kn.

3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda u 2021. godini.
1. Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Lumbarda na poz. B.07.08.37.  700.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Lumbarda u iznosu od 123.529,41 kn.


4.  Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina –   priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Početak  izrade projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina. Izrađivači projekta, zajednica ponuditelja: INFRA PROJEKT d.o.o., PRONING DHI d.o.o. i DVOKUT-ECRO d.o.o.
1. Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Janjina na poz. B.07.08.35.  200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Janjina u iznosu od 35.294,12 kn.

5. Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska

1. Procijenjena vrijednost nabave 2.900.000,00 kn
-     Osigururanje sredstava Hrvatske vode 80 %,  Općina Kula Norinska 15 %

1. ODRŽAVANJE

1.  Sanacija puknuća i lomova u svim vodovodnim mrežama
2.  Zamjena vodomjera kojima je istekao rok baždacije 
3.  Izvedba vodovodnih priključaka po zahtjevima korisnika
4.  Zamjena elektromagnetskog mjerača protoka u  CS Sreseru  ( cca 100.000,00 kn)
5.  Zamjena cjevovoda Ø 110 dužine 400 m u Zaklopatici ,Lastovo (cca 300.000,00)

Direktor NPKLM vodovoda
Jakov Belić, dipl.ing.građ.



















































Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.
KORČULA
Put Sv. Luke b.b.
IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178
Broj: 805/2020
Korčula, 31.12.2020.
PROGRAM RADA  ZA 2021. godinu

S obzirom da se kraj pandemije Covid 19 virusa ne može predvidjeti mišljenja smo da  u 2021.godini gospodarstvo (turizam) neće doći u normalu, što će se odraziti i na prodaju vode koja je naš glavni izvor prihoda.
Iz tog razloga je pretpostavka  da prihodi neće još uvijek doći na nivo ranijih godina prije pandemije pa planiramo mali rast u odnosu na prošlu godinu (22.700.000,00 kn)
Kao i do sada planira se izvršenje svih poslova na održavanju sustava, koji uključuje hitno saniranje puknuća u mrežama, zamjene vodomjera, izvedbu novih priključaka pa zahtjevima korisnika.
U 2021. godini planira se nastavak započetih investicija i početak novih kako slijedi:

· VODOOPSKRBA: PLAN ZA 2021. GODINU
· GRAĐENJE


1. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca  (Žuljana-Dančanje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 3.750.000,00 kn

2. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 1.875.000,00 kn

3. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Mljet
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji vodoopskrbe osigurano 495.555,00 kn
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji odvodnje osigurano 839.111,00 kn

4.Izgradnja procrpne stanice Trstenik - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 2.643.420,00 kn

5. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i  općine Kula Norinska
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 5.555.555,00 kn



6. Nastavak radova na sanaciji  postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu

1. 2. Faza-Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin u Vidu
20. Vrijednost projekta 1.130.000,00 kn+pdv,
20. Rok izvođenja radova: 60 dana
20. Osiguranje sredstava:
2. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%

1. PROJEKTIRANJE

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Slivno
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 20.000,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje) -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Parka prirode Lastovsko otočje
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 45.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 145.200,00 kn


1. Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu- nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli -  nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Grada Korčule
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 104.000,00 kn

1. Izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta „Magistralnog vodovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca“
1. U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston  20 %
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 40.800,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Ponikve na Pelješcu
1. U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
1. Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
1. Općina Ston  20 %
1. Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn









1. ODVODNJA - PLANIRANI PROJEKTI U 2021. GODINI

1.  Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet


1. Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet – nastavak projekta u 2021. godini.
1. Za izgradnju sustava odvodnje naselja Polače i Pomena osigurano je 755.200,00 kn od strane Hrvatskih voda (90 %) 
1. Udio osiguranih sredstava od strane općine Mljet iznosi 83.911,11 kn (10 %);
1.  Za sufinanciranje projektne dokumentacije osigurano je 44.800,00 kn od strane Hrvatskih voda (80 %) i udio općine Mljet od 11.200,00 kn (20 %);


2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. godini.
1. [bookmark: _Hlk67298500]Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Korčula na poz. B.07.08.34.  1.200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane Grada Korčule u iznosu od 211.764,71 kn.

3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda u 2021. godini.
1. Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Lumbarda na poz. B.07.08.37.  700.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Lumbarda u iznosu od 123.529,41 kn.


4.  Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina –   priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

1. Početak  izrade projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina. Izrađivači projekta, zajednica ponuditelja: INFRA PROJEKT d.o.o., PRONING DHI d.o.o. i DVOKUT-ECRO d.o.o.
1. Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Janjina na poz. B.07.08.35.  200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Janjina u iznosu od 35.294,12 kn.



5. Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska

1. Procijenjena vrijednost nabave 2.900.000,00 kn
-     Osigururanje sredstava Hrvatske vode 80 %,  Općina Kula Norinska 15 %


1. ODRŽAVANJE

1. Zamjena mjerača protoka u Sreseru
2. Zamjena cjevovoda Ø 110 dužine 400 m u Zaklopatici (Lastovo)


Direktor NPKLM vodovoda d.o.o.
                                                                                                                                    Jakov Belić, dipl.ing.građ.
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